



Fase	Start	Afronding
Fase 1:	3 juni 2019	26 juli 2019
Fase 2:	1 juli 2019	18 september 2019
Fase 3:	6 september 2019	15 oktober 2019
Fase 4:	30 september 2019	31 oktober 2019
Fase 5:	16 oktober 2019	1 november 2019
Fase 6:	24 oktober 2019	22 november 2019
Fase 7:	11 november 2019	26 november 2019
Fase 8:	18 november 2019	3 december 2019
Fase 9:	25 november 2019	9 december 2019
Fase 10:	2 december 2019	20 december 2019

D	-	-	
C	-	-	
B	-	-	
A	-	-	
VERSIE:	DATUM:	OMSCHRIJVING:	
PROJECTNAAM: Herinrichting Sterrenbuurt fase 3			
OPDRACHTGEVER: Gemeente Zwijndrecht		PLAATS: Zwijndrecht	
TEKENINGNUMMER: 001		OMSCHRIJVING: Fasering	
PROJECT: 1920049	GETEKEND: CFa/PPs	BLADEN: 1/1	FORMAAT: A1
DATUM: 10-05-2019	GECONTR.: HVr	STATUS: CONCEPT	SCHAAL: n.v.t.
 Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf b.v. Aannemers van Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken			
Londen 9, 2993 LA Postbus 6, 2990 AA Barendrecht		Telefoon: 0180-613522 Fax: 0180-619160	www.kraaijeveld-barendrecht.nl info@kraaijeveld-barendrecht.nl